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SKV STATUS om ny it-platform
Baggrund

Som bekendt har Skytteforeningernes Vabenregistrering (SKV), igangsat udviklingen af en ny it-platform. Dels for at
det gamle it-system kan blive opgraderet til et nyt og fremtidssikret system. Det har vi kaldt fase 1. Dels for at fa
mulighed for at videreudvikle systemet, sa der kan blive tale om en mere digital blanketgang. Det har vi kaldt fase 2.
@nsket er, at sagsgangen fra forening til SKV og herfra til politiet og retur til foreningen kan blive digital, men det
ligger fremme i en senere fase.

Fase 1

Fase 1 er nu gennemfgrt i det nye SKV-system. Det har nu kgrt i en maneds tid uden naevnevaerdige fejl, sa det ma
konkluderes at konverteringen til den nye platform har vaeret en god oplevelse. SKV-kontorerne har modtaget en
raekke spgrgsmal blandt andet fordi det nu er ngdvendigt med en mail for at kunne fuldfgre en ekspedition, og
betalingsdelen er flyttet “up front”, altsa betaling fgr ekspedition. Forandring kraever tilvaenning. De mange
tilbagemeldinger har overvejende veeret positive, men naturligvis har der ogsa vaeret kritik omkring det nye.
FASE1 har primaert vaeret en konvertering fra det gamle til det nye system, sa derfor er SKV bevidste om, at
konverteringen ikke ngdvendigvis opleves positiv for alle foreninger. Det ggr det til gengeeld for de medarbejdere,
der anvender systemet i dag. Selvom brugerfladen er meget anderledes, forventes der pa sigt en
ressourcebesparelse i og med at opkraevningsdelen er blevet forenklet.

Fristerne for opfglgning

Der har veeret talt meget om de korte tidsfrister, specielt for rettelser. Det er ikke nyt at SKV har “korte” frister. Nu
handler det om, at der er involveret penge i sagen. Fgr blev sagen “bare” slettet uden at det havde andre
konsekvenser end, at ansgger skulle starte forfra, nu vil ansgger tillige miste kr. 200,00. SKV vil gerne behandle
sagerne hurtigst muligt og ikke have ventemapper. Det er ogsa i skytternes og skytteforeningernes interesse, at
sagerne ekspederes i et rimeligt tempo. Derfor vil SKV gerne have “korte” svarfrister. Spgrgsmalet er drgftet pa et
arbejdsgruppemegde og det er besluttet at udvide tiden.

Det skal forstas sadan, at der skal ske betaling i Ipbet af 14 dage efter at betalingslink er modtaget, og hvis der er
mangler ved ansggningen, skal der ogsa reageres i Ipbet af 14 dage efter at manglerne er papeget.

Brug af Nem-id ma vente

Ordet NEM-ID svirrer rundt i mange kredse og sammenhange. Det har vaeret drgftet siden dag 1, og det bliver
nasten naevnt ved hvert mgde. SKV’s leverandgr har ogsa forholdt sig til emnet og vi har i faellesskab prgvet at
inkludere NEM-ID i sagsgangen. SKV er et noget kompleks system, og en behandling af en ansggning indbefatter op
til 5 godkendelser, ligesom der undervejs kan vaere behov for at pafgre en sag data, og sa griber den ind i et eksternt
system i form af politiets dataregister. Det er arbejdsgruppens vurdering, at NEM-ID for naervaerende ikke kan lgse
opgaven til fulde, og at adgang til ekstern database ikke er noget vi umiddelbart ser en mulighed for. Nar det sa er
sagt, sa har SKV Igbende dialog med politiets dataafdeling omkring udbygning af vores samarbejde. Politiets
dataafdeling var faktisk med, da SKV udarbejdede kravspecifikation til det nye system.
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Tilladelsernes gyldighedstid

Der er fra en raekke foreningsformand modtaget forslag om at seendre udlgb pa vabenpategning tilbage til ”indtil
videre”. Det er ikke noget SKV bestemmer, men som afhaenger af EU-regler, vabenloven og vabenbekendtggrelsen.
Skytteorganisationerne kan sagtens gnske sig tilbage til den tid, hvor det var muligt, men det er ikke realistisk. Det
har i flere omgange vaeret naevnt, blot at aendre fra 5 ar til 10 ar, saledes at skytteorganisationerne bliver sidestillet
med vabentilladelser til jagtrifler, men det er ikke et gnske justitsministeriet gnsker at fremme. EU-reglerne giver
ogsa ret stramme rammer, da myndighederne gnsker, at tilladelser jaevnligt skal behandles. Justitsministeriet er
faktisk ved at undersgge, om pistolvabenpategninger fortsat kan vaere 5-arige, eller de skal vaere 2-arige som
polititilladelser til pistoler. Organisationerne har meldt klart ud, at de fem ar skal fastholdes og flugter med loven.
Det kan ogsa oplyses, at en del skytter stadig har nogle vabenpategninger, der er "gaeldende indtil videre”, og her
har Justitsministeriet oplyst organisationerne, at disse pategninger pa et tidspunkt skal laves om til femarige
pategninger, men vi ved ikke, hvornar denne andring kommer, og hvordan den skal indarbejdes.

Fase 2 gar snart i gang

Pa et netop afholdt arbejdsgruppemeade er det besluttet at arbejde videre med FASE2. Denne fase er mere
orienteret mod foreningerne. Tankerne er ganske kort fortalt, at der oprettes en portal, hvor hver enkelt formand far
adgang til. | denne portal er idéen, at formanden skal arbejde aktivt i portalen og have al information omkring SKV
liggende her - arbejdet med blanketterne skal ligeledes forega her. Et par eksempler kunne veere at:

- Adgang til aktuel vabenliste.

- Arlig godkendelse af vabenliste

- Modtagelse af post fra SKV, f.eks. slettebreve og godkendte SKV4
- Oprettelse af SKV-sager og betaling af disse

Den store forskel med denne Igsning er at SKV-blanketter ikke lzengere skal sendes til SKV, men blot “uploades” i
portalen, hvorefter systemet selv generer betalingsdelingen. Altsa SKV far ikke sagen, fgr den er faerdiggjort i
foreningen og betalt.

En sadan a&ndring kraever uddannelse af foreningerne og det er SKV naturligvis ogsa klar til at ivaerksaette.
Forhabentlig bliver systemet sa nemt at handtere, at hovedparten med ganske enkel information let kan komme i
gang, men der vil ogsa blive taenkt pa de foreninger, som har behov for mere hjlp.

Vi vender tilbage, nar vi ved mere om, hvornar vi er klar til at tage fase 2 i brug. Udviklingen af fase 2 vil blive sat i
gang nu.

SKV-gebyret stiger snart

SKV-gebyret har ikke veeret aendret i en del ar. Derfor og pa grund af de store udviklingsomkostninger til nyt system,
vil gebyret blive sat op fra 200 kr. til 300 kr. Der er ikke sat dato pa, hvornar det sker, men det bliver nok samtidig
med, at Fase 2 tages i brug.



